

Projekte in der Gemeinde Litzendorf 2010 – 2019
Stand: März 2019

Maßnahmenliste SEK					
Lfd-Nr.	Maßnahme	Projektstatus			Bemerkungen
		umgesetzt	in Bearbeitung	aufgegeben	
1	Flächenressourcen- + Gebäudemanagement , - (Projektmanagement)	X			ImmobilienBörse Sanierungsberatungen TOP5 AG1
2	Einrichtung Projektmanagement	X			TOP AG 2
3	Rücknahme Bauflächen im Flächennutzungsplan	X			
4	Durchführung Architektenworkshop Bücherei+Bürgerhaus	X			
5	Neubau Bücherei	X			TOP AG4
6	Errichtung Bürgerhaus Mit Tourismusbüro	X			TOP AG 1, 3 und 4
7	Einrichtung Hilfsplattform „ Bürgertelefon “	X			Leuchtturmprojekt AG4
8	Neugestaltung Freiflächen am Ellernbach	X			
9	Neugest. Verkehrsfläche Am Wehr	X			
10	Neugest. Vorbereich Seniorenzentrum	X			
11	Neugest. Freizeitanlage Tanzwiesen	X			TOP AG2
12	Planungsrechtl. Sicherung Erweiterung Massak	X			
13	B-Plan zur innerörtl. Nachverdichtung Tiefenellern		X		Entwurf liegt vor, Probleme mit Eigentümern
14	Naturerlebnisweg Melkendorf	X			Leuchtturmprojekt AG3
15	B-Plan zur innerörtl. Nachverdichtung Lohndorf			zurückgestellt	Probleme mit Eigentümern
16	Gemeindebus /Shuttlebus zwischen Gemeindeteilen			zurückgestellt/ aufgegeben?	Soll im Zusammenhang mit ÖPNV neu betrachtet werden TOP AG3
17	Kulturlandschaftskarte „ Fränkische Toskana “	X			Modifiziert: Tourismuskonzept, InfoPoints, rojektmanagement, ab 2015 1 feste koordinierende Stelle In interkommunaler Kooperation
18	Pick-Up Zonen „ fahr-mit! “	X			Leuchtturmprojekt AG1, wird von Mitfahrenden nicht gut angenommen
19	Beleuchtungskonzept, Weihnachtsbeleuchtung	X			Leuchtturmprojekt AG2, modifiziert umgesetzt innovative Beleuchtung der Neuen Ortsmitte

Lfd-Nr.	Maßnahme	Projektstatus			Bemerkungen
		umgesetzt	in Bearbeitung	aufgegeben	
20	Neugest. OD Litzendorf Geisfelder Str., Hauptstraße	X			
21	Neugest. OD Pödeldorf	X			
22	Grün- u. Freiflächen Tanzwiesen+ Kirchweihplatz		X		B-Plan Tanzwiesen vorbereitet, Grünflächen u. Festplatz integriert
23	Neuerrichtung Naherholungsanlage „Aufseesianische Wiesen“	X	X		Realisierungswettbewerb wurde durchgeführt, Bebauungsplan ist rechtskräftig Schaffen von Wohnangeboten für Senioren und Familien Neugestaltung einer Naherholungsanlage Ortsmitte Pödeldorf TOP AG 1
24	Nutzungskonzept u. Sanierung Melkendorfer Schule	X			Träger: OGV Melkendorf TOP AG 3
25	Gewässerentwicklungsplan Ellernbach	X	X		fertiggestellt, Umsetzung läuft an TOP AG1
26	Neugest. Bachstraße, Kirchgasse	X			fertiggestellt 2018
27	Kommunales Förderprogramm	X	X		umgesetzt: Sanierung u. Modernisierung Fassaden+Umfeld
28	Bauernmarkt/ Regionaltheke			zurückgestellt	TOP AG3 s. unten
29	Neugest. Lohndorfer Weg, Oberes Dorf, Zugang Skulpturenwege			zurückgestellt	
30	Neugest. Westl. Ortseingang Pödeldorf	X			Umgesetzt im Rahmen OD Pödeldorf, neue Bushaltestelle, Ampel
31.	Neugest. Otterbachstraße Melkendorf		X		Fortschreibung ISEK 2017 fertiggestellt, Umsetzung der Maßnahme im Zusammenhang mit Revitalisierung Brauerei Winkler
32.	Verknüpfung bestehender Skulpturenwege	X	X		teilweise umgesetzt
33.	Verbesserung Außendarstellung Autobahnschild „Fränkische Toskana“	X			Modifiziert umgesetzt: Neugestaltung Internetseite u. CI Fränkische Toskana Leuchtturmprojekt AG 2
34.	Sanierung und Umbau Sägeschneid Pödeldorf zur privaten Kulturscheune			Aufgegeben	das historische Gebäude war baufällig und wurde abgebro- chen, Ersatzbau geplant im Zusammenhang mit Bebauung Aufseesianische Wiesen TOP AG4
35	Kunst- und Naturwerkstatt Melkendorf Im Eisenbahnwaggon			aufgegeben	Leuchtturmprojekt AG 4 Projektinitiator hatte sich zurückgezogen

Weitere Leuchtturm- und Top5-Projekte aus dem SEK					
L Leuchtturmprojekt SEK					
TOP Top-5-Projekt SEK					
NP neues Projekt					
Lfd-Nr.	Maßnahme	Projektstatus			Bemerkungen
		umgesetzt	in Bearbeitung	aufgegeben	
AG 1 Städtebau, Ortsbild, Mobilität					
L1	Pick-up Zonen „fahr mit“ s. Punkt 18	X			
36 L2	ÖPNV-Pläne: Verbesserung	X			Pläne an Haltestellen vom Unternehmen Metzner in A3 zugesichert, modifizierte Umsetzung: Fahrpläne wurden im MB der Gemeinde veröffentlicht
37 TOP 1	ÖPNV – benutzerfreundl. Anbindung an Bbg, Beseitigung v. Missständen		X		Tlw. verbesserte Ausschilderung, Anbindung an Bamberg n. geändert, Stadtbusanbindung in Planung
TOP 2	Bürgertreff und Café s. Punkt 6	X			Bürgerhaus ist umgesetzt, Caféangebot in der Bücherei
TOP 3	Gesamtkonzept Ellernbach s. Punkt 25	X	X		Konzept fertiggestellt, Maßnahmen gehen in Umsetzung
TOP 4	Gebäudemanager installieren s. Punkt 1	X	X		Bearbeitung im Rahmen des kommunalen Projektmanagements
TOP 5	Dorfmittelpunkt bzw. Dorfplatz Pödeldorf s. Punkt 23		X		Teilw. umgesetzt i. Rahmen Neugestaltung OD Pödeldorf Mitarbeit+Empfehlungen AG1 Bushaltest. S. Pkt 23 Neugestaltung des Platzes im Rahmen der Baumaßnahmen „Aufseesianische Wiesen“

Stand März 2019

Weitere Leuchtturm- und Top5-Projekte aus dem SEK					
L Leuchtturmprojekt SEK					
TOP Top-5-Projekt SEK					
NP neues Projekt					
Lfd-Nr.	Maßnahme	Projektstatus			Bemerkungen
		umgesetzt	in Bearbeitung	aufgegeben	
AG 2 Wirtschaft, Einzelhandel, Nahversorgung					
L1	Beleuchtungskonzept mit Weihnachtbeleuchtung	X			Modifiziert umgesetzt s. Punkt 19
L2	Autobahnschild	X			Modifiziert umgesetzt „Fränkische Toskana“ s. Punkt 33
TOP 1	Einstell. Citymanagement	X			s. Punkt 2 Teilbereich des Projektmanagements
TOP 2	Regionaltheke Märkte initiieren (Dorfladen)			X	Versuch, einen Dorfladen mit Regionalen Erzeugnissen zu installieren ist gescheitert
TOP 3	Sportanlagen auf den Tanzwiesen s. Punkt 11	X			
TOP 4	Bürgerhaus s. Punkt 6	X			
39 TOP 5	Regionalwährung Ellertaler	X			Umgesetzt, wird von Bürgern nicht angenommen
38 NP	Neue Beleuchtung Marienstatue Litzendorf	X			Attraktivere Beleuchtung der Statue, zus. Beleuchtung der Treppenanlage
40 NP	Beitbandausbau		X		sukzessive Umsetzung durch die Gemeinde
41 NP	Ellertal-Karten Landschaftskarten	X			Als Werbemittel f. Litzendorf
42 NP	Branchenbuch In Koop. Mit LRA u. Gewerbeverein	X			Vorstellung der lokalen Unternehmen Anfangs im Mitteilungsblatt
43 NP	Ellertaler Körbla	X			Vermarktung regionaler Erzeugnisse
44 NP	Radtouren-Karte			zurückgestellt	Weitere Bearbeitung im Rahmen der touristischen Aktivitäten „Fränkische Toskana“
45 NP	Marketingkonzept „Kaufen, wo ich lebe“ Gemeinschaftliche Werbeaktionen			aufgegeben	Versuch, Geschäftsinhaber der Ortsmitte mit einem individuellem Marketingkonzept zu unterstützen wurde mangels Interesse aufgegeben

Stand März 2019

Weitere Leuchtturm- und Top5-Projekte aus dem SEK					
L Leuchtturmprojekt SEK					
TOP Top-5-Projekt SEK					
NP neues Projekt					
Lfd-Nr.	Maßnahme	Projektstatus			Bemerkungen
		umgesetzt	in Bearbeitung	aufgegeben	
AG 3 Natur, Umwelt, Naherholung, Tourismus					
L1	Naturerlebnisweg Melkendorf, s. Punkt 14	X			
L2	Regionaltheke, Obstmarkt Dorfladen mit regionalen Erzeugnissen			zurückgestellt aufgegeben	Versuch, einen Dorfladen mit Regionalen Erzeugnissen zu installieren ist gescheitert
TOP1	Sanierung Schule Melkendorf s. Punkt 24	X			Umgesetzt in Kooperation mit dem Obst- und Gartenbau- verein Melkendorf,
TOP2	Tourismus- und Informationszentrum Bürgerhaus s.Punkt 6	X			Tourismuskoooperation mit Nachbargemeinden ist ausgebaut, Tourismusmanagement eingestellt
46 TOP3	Badesee			zurückgestellt	An geplanter Stell in der Ortsmitte Pödeldorf nicht realisierbar
TOP4	Gemeindebus s. Punkt 16			zurückgestellt aufgegeben	
47 TOP5	Rad- und Wanderwegenetz			zurückgestellt	Weitere Bearbeitung im Rahmen der tourist. Aktivitäten „Fränkische Toskana“

Stand: März 2019

Weitere Leuchtturm- und Top5-Projekte aus dem SEK					
L Leuchtturmprojekt SEK					
TOP Top-5-Projekt SEK					
NP neues Projekt					
Lfd-Nr.	Maßnahme	Projektstatus			Bemerkungen
		umgesetzt	in Bearbeitung	aufgegeben	
AG4 Soziales, Kultur, Bildung					
L1	Bürgertelefon Plattform für Hilfsleistungen s. Punkt 7	X			Niederschwelliges Projekt, ehrenamtlich betrieben
L2	Kunst- und Naturwerkstatt Melkendorf s. Punkt 35			aufgegeben	
TOP1	Bürgerhaus, Bücherei, Jugendtreff s. Punkte 5+6	X			Umgesetzt
TOP2	Kulturscheune Pödeldorf s. Punkt 34			aufgegeben	
TOP3	Erwerb der Aufseesianischen Wiesen, Badesee s. Punkt		X		Modifizierte Umsetzung, Badesee nicht realisierbar, stattdessen tlw. Bebauung u. Naherholungsflächen s. Punkt 23
TOP4	Naisaer Schule Hort , Sanierung	X			
TOP5	Freizeitanlage Tanzwiesen s. Punkt 11	X			
48 NP	Jugendplatz „chill in & play out“		X		Pumptrackanlage wird 2019 umgesetzt

Stand: März 2019

Lfd-Nr.	Maßnahme	Projektstatus			Bemerkungen
		umgesetzt	in Bearbeitung	aufgegeben	
Weitere, hinzugekommene Projekte					
49 NP	E-Mobilität Ladesäulen in Ortsmitte Litzendorf u. Pödeldorf		X		Projekte sind in Planung und werden sukzessive realisiert
50 NP	Kunst- und Besinnungsweg Übernahme durch Gemeinde u. Lebendiges Litzendorf	X			Übernahme ist erfolgt, ein Begleitheft wurde erstellt
51 NP	Inventar für Veranstaltungen, Anschaffungen durch Lebendiges Litzendorf e.V.	X			Zelte, Pavillons, Bistro-Tische, Tassen
52 NP	Skulptur „Emporsteigen“ Auf der Freifläche zw. Bürgerhaus u. Bücherei	X			Ankauf einer Skulptur durch die Gemeinde im Rahmen des Projekt „Flussgesichter am Obermain“
53 NP	13-Brauereien-Wanderweg Interkommunales Projekt Initiiert durch Agenda21- Strullendorf	X			Beschilderung, Flyer im Rahmen „Fränkische Toskana“ Interkommunale Kooperation Angebot erfreut sich großer Beliebtheit
54 NP	„Fränkische Toskana“ Digitale Infopoints in Ortszentren der 3 Gemeinden, Interkommunales Projekt	X			Projekte wurden umgesetzt
55 NP	Konzept Barrierefreie Modellkommune Litzendorf	X			
56 NP	Barrierefreier Zugang Kirche, Friedhof und Pfarrheim	X			fertiggestellt 2018
57 NP	Revitalisierung der ehemaligen Brauerei Winkler in Melkendorf	X	X		Grundstückserwerb 2016 Erstellung einer planerischen Machbarkeitsstudie 2018 Betriebswirtschaftliche Untersuchung
58 NP	Sanierung und Umnutzung Von zwei leerstehenden Gebäuden	X			Schaffen von kostengünstigem Mietwohnraum im Rahmen des Förderprogramms „Leerstand nutzen – Wohnraum schaffen“
59 NP	Ausweichsparkplatz Zentrum Litzendorf an der neuen Doppelsporthalle		X		Projekt befindet sich in der Umsetzung
60 NP	Erschließung Tanzwiesengebiet mit Kirchweihplatz		X		Projekt befindet sich in der Planungsphase

Veranstaltungen					
	Blumen&PflanzenTausch-Börse				Jährlich, Durchführung AG4
	Litzendorfer KrempelMarkt				Jährlich, Durchführung AG4
	Kinder-Wandertag				Jährlich seit 2013, AG4
	Litzendorf Leuchtet				2013, einmalige Veranstaltung mit 1-wöchigem Rahmenprogr.
	2012 Teilnahme an Landesgartenschau BA				Interkommunale Kooperation
	Gewerbeschau				Alle 2 Jahre, Gewerbeverein
	Weihnachtsmarkt				Jährlich, Agenda 21
	Live Earth				Jährlich, Agenda 21
	Fackelwanderung				Jährlich, Agenda 21

Stand: März 2019

edith obrusnik
 architektin, stadtplanerin
 kommunales projektmanagement litzendorf